ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 марта 2010 г. № 383

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 79, 5/31474)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. N_{2} 66 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013, 5/36850) < C21300066>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 165 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.03.2014, 5/38492) <C21400165>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 603 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2014, 5/39045) <C21400603>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2017 г. № 605 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.08.2017, 5/44057) < C21700605>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2018 г. № 301 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.04.2018, 5/45090) < C21800301>

В соответствии с частью пятой пункта 17, абзацем четвертым подпункта 25.5 пункта 25 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», частью второй пункта 23 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного этим Указом, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: ... форму журнала производства работ;

Правила ведения журнала производства работ;

. . .

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.03.2010 № 383

Форма

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗДЕЛ 1

Наименование генерального подрядчика (подрядчика) либо застройщика (при реализации им инвестиционного проекта собственными силами)
Общие сведения
Наименование объекта строительства
Место нахождения объекта строительства
Разрешение на производство строительно-монтажных работ (дата, номер, наименование органа, выдавшего разрешение) или уведомление о проведении строительных работ при капитальном ремонте, производстве строительно-монтажных работ на объектах строительства (дата, номер уведомления)
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за строительство объекта и ведение журнала производства работ,
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта
Заказчик, застройщик, должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя
Технический надзор, должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя)
Начало работ: по плану (договору) фактически
Окончание работ (ввод в эксплуатацию):

по плану (договору) фактически							
В настоящем журнале _	пронумерова	анных и прошнурованнь	іх страниц.				
Должность, фамилия, журнал,		= -	рганизации, выдавшего				
Дата выдачи журнала, г	лечать организации* _						
		гва (мощность, произв мость	одительность, полезная				
		ную документацию, дата	а и номер постановления				
Субподрядные организа	ации и выполняемые і	ими работы					
Субподрядные проек	тные организации,	выполнившие раздо	елы (части) проекта,				
Отметки об изменениях	х в записях в данном р	азделе					
* За исключением су использовать печать.	бъектов хозяйствования,	имеющих в соответствии с	законодательством право не				
Список инженер		ЗДЕЛ 2 сонала, занятого на строг	ительстве объекта				
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работ	Дата начала работ на строительстве объекта	Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации	Дата окончания работ на строительстве объекта				
	PAS	 ВДЕЛ 3					

РАЗДЕЛ 3 Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ

Наименование актов (с указанием места расположения	Дата подписания акта, фамилии, инициалы и
конструкций и работ)	должности подписавших

РАЗДЕЛ 4 Сведения о производстве строительно-монтажных работ с учетом результатов операционного контроля их качества

Дата производства строительно-	строительно-	описание Состояние роительно- погоды и	и особых ура условиях ого (зимний а период, жара	монтажных работ		контроля качества, параметры	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица и лица,
монтажных работ и смена	работ и работ, их на месторас-	наружного воздуха		единица измерения	оценивающего качество строительно- монтажных работ		

РАЗДЕЛ 5 Перечень специальных журналов работ

Наименование специального журнала работ и дата его выдачи	Организация, ведущая специальный журнал работ, фамилия, инициалы и должность ответственного лица	Дата сдачи-приемки специального журнала работ и подпись должностного лица

РАЗДЕЛ 6 Замечания лиц, контролирующих производство и безопасность работ

, ,	Фамилия, имя и отчество, должность лица, контролирующего производство и безопасность работ	пибо ссыпка на прелписание об	Отметки о принятии замечаний к исполнению и об их устранении

РАЗДЕЛ 7

Сведения о мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера в рамках контроля (надзора) соблюдения обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при строительстве (в том числе реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустройстве), утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также соответствия используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности

Л	Наименование контролирующего (надзорного) органа	Номер и дата выдачи документа о назначении контролирующим (надзорным) органом мероприятия технического (технологического, поверочного) характера* (вид и реквизиты документа, предусмотренного законодательством для допуска на объекты**)	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, осуществляющего проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера	технического (технологического, поверочного) характера	Наименование документа по результатам проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера	Подпись должностного лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8

^{*} В случаях, установленных законодательством.

^{**} При посещении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.03.2010 № 383

ПРАВИЛА

ведения журнала производства работ

- 1. В настоящих Правилах определяется порядок ведения журнала производства работ (далее журнал) на объектах строительства (в том числе реконструкции, реставрации, капитального ремонта и благоустройства) (далее объекты строительства) по форме, утвержденной постановлением, утверждающим настоящие Правила, и внесения в него сведений об организациях, принимающих участие в строительстве объекта, последовательности осуществления строительства, регистрации мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в рамках контроля (надзора) соблюдения обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при строительстве (в том числе реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустройстве), утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также соответствия используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности, проводимых контролирующими (надзорными) органами.
- 2. Журнал является основным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительных и иных специальных монтажных работ (далее строительные работы).
 - 3. Журнал ведется на каждом объекте строительства.
- 4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью выдавшего его генерального подрядчика (подрядчика), осуществляющего строительство объекта, либо застройщика при реализации им инвестиционного проекта собственными силами (далее застройщик), за исключением субъектов хозяйствования, имеющих в соответствии с законодательством право не использовать печать.
- 5. Журнал выдается генеральным подрядчиком (подрядчиком) либо застройщиком лицу, ответственному за производство работ на объекте строительства (отдельном его участке), назначенному приказом генерального подрядчика (подрядчика), застройщика (далее ответственный за производство работ).
- 6. Журнал хранится на объекте строительства ответственным за производство работ, который отвечает за его сохранность. В случае приостановки строительства объекта в связи с его консервацией журнал передается на хранение заказчику, застройщику либо, если это предусмотрено договором подряда, остается на хранении у генерального подрядчика (подрядчика).
- 7. Раздел 1 журнала заполняется до начала производства строительных работ генеральным подрядчиком (подрядчиком) либо застройщиком с участием проектной организации и заказчика.
- 8. Раздел 2 журнала заполняется руководителем генерального подрядчика (подрядчика) либо застройщика.
- 9. Разделы 3 и 5 журнала, в которых приводятся перечни актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, а также перечни специальных журналов работ, которые ведутся субподрядчиками, выполняющими специальные работы на строительстве, заполняются в хронологическом порядке ответственным за производство работ.
- 10. Раздел 4 журнала заполняется ежедневно ответственным за производство работ с первого дня работы на объекте строительства.

В разделе указываются сведения о начале и об окончании строительных работ и о ходе их выполнения, а также краткие сведения о методах производства строительных работ, о применяемых материалах, о готовых изделиях и конструкциях, о вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), об испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и другие), об отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, об изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, о переносе транспортных и пожарных проездов, о прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, о наличии и выполнении схем операционного контроля качества, об исправлениях или о переделках выполненных строительных

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by

работ (с указанием виновных), а также о метеорологических и других особых условиях производства строительных работ.

Описание строительных работ производится по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где строительные работы выполнялись и качество которых контролируется и подлежит оценке.

- 11. Раздел 6 журнала заполняется лицами, контролирующими производство и безопасность строительных работ в соответствии с предоставленными им заказчиком, застройщиком, генеральным подрядчиком (подрядчиком) правами, а также уполномоченными представителями проектной организации или ее авторского надзора.
- 12. В раздел 7 журнала вносятся сведения о проведении контролирующими (надзорными) органами мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в рамках контроля (надзора) соблюдения обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при строительстве (в том числе реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустройстве), утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также соответствия используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности.

В случае заявления в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера самоотвода или отвода запись о решении руководителя контролирующего (надзорного) органа о замене должностного лица контролирующего (надзорного) органа, осуществляющего проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, вносится в графу 8 раздела 7 журнала.

13. Исправление ошибочных записей осуществляется методами, позволяющими установить дату, основание исправления и лицо, его осуществившее. Исправления не должны препятствовать прочтению первоначальной записи.

Отметки и исправления, вносимые в журнал, подписываются должностными лицами контролирующего (надзорного) органа, проводившими мероприятие технического (технологического, поверочного) характера.

- 14. Ответственность за достоверность содержащейся в журнале информации возлагается на лиц, осуществлявших записи в журнал.
- 15. Сведения, содержащиеся в журнале, представляются ответственным за производство работ по запросам государственных органов и иных организаций и лиц в соответствии с законодательством.
- 16. Журнал выдается ответственным за производство работ должностному лицу контролирующего (надзорного) органа, осуществляющему проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, после предъявления им служебного удостоверения, документа о назначении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в случаях, установленных законодательством (в отношении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством, иных документов, предусмотренных законодательством для допуска на объекты).
- 17. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию журнал предъявляется приемочной комиссии и после приемки объекта строительства передается на постоянное хранение совместно с документацией, представляемой сторонами строительства при приемке объекта в эксплуатацию, заказчику, застройщику, а в случае передачи объекта строительства на баланс эксплуатирующей организации соответствующей эксплуатирующей организации.
- 18. При изготовлении форм журнала допускается вносить в них изменения в части увеличения и уменьшения граф и строк, включения дополнительных строк для удобства размещения необходимой информации.